



## Solicitud de extensión en el plazo para finalizar el proyecto 048/2019

1 mensaje

**Carolina Sánchez | U.Mayor** <carolina.sanchezd@umayor.cl>  
Para: Investigacion Bosque Nativo <investigacion@conaf.cl>

2 de agosto de 2022, 13:13

Estimados,

Es un placer saludarlos.

El grupo de investigación del proyecto quisiera solicitar una extensión en el plazo para finalizar el proyecto que lleva como título "Una aproximación genómica para la conservación de poblaciones de *Prumnopitys andina*".

Las actividades del segundo año del Proyecto se encuentran un poco retrasadas de acuerdo a la planificación presentada en la Carta Gantt original, producto de:

1. Al inicio del proyecto retrasos causados por las restricciones del Plan Paso a Paso para enfrentar la pandemia ocurridas el año 2021. Principalmente, se extendió el tiempo de recolección de muestras y este afecta a los tiempos de la Actividad 1 del Objetivo 2.
2. El proceso de extracción de DNA es fundamental para el análisis genómico posterior. Se había estandarizado un sistema de extracción en base a un kit comercial, el cuál fue descontinuado por el proveedor. Se procedió a estandarizar un nuevo protocolo a través de un método tradicional y se estableció un sistema efectivo para el procesamiento de las muestras. Actualmente, ya contamos con un protocolo de extracción de calidad y con un rendimiento adecuado. Se están procesando las muestras del estudio.
3. La pandemia aún está afectando a las personas y algunas actividades siguen retrasándose por casusa de este motivo tanto en Chile como en otros países. Ejemplo de esto, fue que hace 2 semanas nuestro laboratorio tuvo que cerrar 7 días por que los técnicos tuvieron Covid. Yo vengo reintegrándome al trabajo por que estuve con Covid la semana pasada.
4. El proceso de secuenciación será realizado fuera de Chile y estas instituciones también se han visto afectadas por el Covid 19 retrasando sus actividades, por ende, actualmente tienen un tiempo más amplio de entrega de resultados.

Se espera que esta solicitud de extensión sea acogida, ya que estamos muy interesados en terminar con éxito este proyecto y se adjunta carta Gantt pestaña 1 excel corresponde a la original y pestaña 2 del excel a la solicitud de extensión.

Muchas gracias de antemano,

Saludos,

Carolina

---

 **CartaGantt\_Extension\_2022.xlsx**  
30K